

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

Dostępność architektoniczna				
Rok 2021				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych , montaż pionowy na budynku b) wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Październik Przeniesione na 2022
2.	Zlikwidowanie progu za furtką. *	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Październik Wykonane – listopad 2021
3.	Stworzenie zapisów dotyczących przebywania na terenie Szkoły psa asystującego, psa przewodnika.*	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Listopad Wykonane – listopad 2021
4.	Szkolenia dla pracowników z obsługi osób z niepełnosprawnościami *	Nie dotyczy	Koordinator ds. dostępności	Listopad Zrealizowane – październik 2021 r. W szkoleniu uczestniczyło 2 pracowników pedagogicznych, którzy na Radzie Pedagogicznej przeszkolili pozostałych pracowników
5.	Zakup schodołazu gąsiennicowego.	Internat, ul. Chmielewskiego 19,	Koordinator ds. dostępności	Grudzień

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

		Szczecin		Wykonane – listopad 2021
6.	Szkolenie personelu z obsługi schodolazu gąsiennicowego*	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Wykonane – grudzień 2021
7.	Zakup rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Działanie przeniesione na 2022 r.
8.	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności oraz sposób reagowania i działania*	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Wykonane – listopad 2021
Rok 2022				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca
3.	Na schodach zamontować fakturę bezpieczeństwa.	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Kwiecień – brak realizacji. Działanie przeniesione na 2024 r.
4.	Na schodach zastosować barwne oznaczenia. Pierwszy i ostatni stopień należy oznaczyć przy pomocy	Internat, ul. Chmielewskiego 19,	Koordinator ds. dostępności	Kwiecień

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

	kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu.	Szczecin		Wykonane – wrzesień 2021
5.	Zakup rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	kwiecień Działanie przeniesione na 2023 r.
6.	Dostosowanie lady wydawania posiłku na stołówce szkolnej, na wysokość do 90 cm, szerokość nie mniej niż 90 cm	Stołówka budynek Internatu, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Czerwiec Wstrzymana realizacja zadania.
7.	Wymiana stolików i krzeseł do spożywania posiłków zgodnych z normami PN-EN 1729-1	Stołówka budynek Internatu, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Listopad Działanie przeniesione na 2024 r. po wykonaniu remontu stołówki
8.	Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych , montaż pionowy na budynku b) wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Lipiec Przeniesione działanie na 2024 r.
9.	Wymiana poręczy na poręcze rurowe po obu stronach schodów wewnątrz budynku	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Sierpień Wstrzymana realizacja zadania
10.	Na spocznikach zamontować poręcze	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Wstrzymana realizacja działania-na spocznikach zamontowane są grzejniki

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

Rok 2023				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca
3.	Zakup rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	kwiecień
4.	Dostosowanie wejścia głównego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont schodów – wykonanie podjazdu dla wózków.	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Lipiec Działanie przeniesione na 2025 r.
Rok 2024				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19,	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

		Szczecin		
3.	Wybudowanie windy zewnętrznej*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieśniczych, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Wrzesień Wstrzymana realizacja zadania
4.	Na schodach zamontować fakturę bezpieczeństwa.	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Kwiecień
5.	Wymiana stolików i krzeseł do spożywania posiłków zgodnych z normami PN-EN 1729-1	Stołówka budynek Internatu, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Listopad
6.	Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych , montaż pionowy na budynku b) wykonanie malowania miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Lipiec
Dostępność cyfrowa				
Rok 2021				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Adres www strony internetowej/aplikacji mobilnej	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Szkolenie pracowników tworzących dokumenty cyfrowe*	Nie dotyczy	Koordinator ds. dostępności cyfrowej	Listopad

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

				Przeniesione na 2022
2.	Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku video oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)*	www.zsrz.szczecin.pl	Koordinator ds. dostępności cyfrowej	Grudzień Przeniesione na 2022
Rok 2022				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Adres www strony internetowej/aplikacji mobilnej	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieśniczych, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca
3.	Weryfikacja dostępności serwisów www*	www.zsrz.szczecin.pl www.zsr.bipszczecin.pl	Koordinator ds. dostępności cyfrowej	marzec
4.	Szkolenie wszystkich pracowników tworzących dokumenty cyfrowe*	Nie dotyczy	Koordinator ds. dostępności cyfrowej	Pracownik szkoły odbywa półroczne szkolenie z dostępności cyfrowej i tworzenia dostępnych dokumentów.
5.	Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku	www.zsrz.szczecin.pl	Koordinator ds. dostępności cyfrowej	Grudzień Zadanie zostanie zrealizowane po

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

	video oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)*			utworzeniu nowej strony www.
Rok 2023				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Adres www strony internetowej/aplikacji mobilnej	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieśniczych, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca
3.	Weryfikacja dostępności serwisów www*	www.zsrz.szczecin.pl www.zsr.bipszczecin.pl	Koordinator ds. dostępności cyfrowej	marzec
Rok 2024				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Adres www strony internetowej/aplikacji mobilnej	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieśniczych, ul. Chmielewskiego 19,	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

		Szczecin		
3.	Weryfikacja dostępności serwisów www*	www.zsrz.szczecin.pl www.zsr.bipszczecin.pl	Koordinator ds. cyfrowej	marzec
Dostępność informacyjno – komunikacyjna				
Rok 2021				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Udostępnienie telefonu komórkowego do kontaktu SMS/MMS	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Październik Wykonane – listopad 2021
2.	Wdrożenie oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na czytelne wzrokowo i dotykowo (np. za pomocą druku wypukłego i/lub w alfabecie Braille'a)	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Przeniesione na 2022
3.	Zapewnienie tłumacza języka migowego*	Nie dotyczy	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Wykonane – październik 2021
Rok 2022				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych,	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

		ul. Chmielewskiego 19, Szczecin		
3.	Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami za pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)*	Nie dotyczy	Koordinator ds. dostępności	Październik Nie zrealizowane
4.	Wdrożenie oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na czytelne wzrokowo i dotykowo (np. za pomocą druku wypukłego i/lub w alfabecie Braille'a)	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator ds. dostępności	Grudzień Przeniesione na 2025 r.
Rok 2023				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji
1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca
3.	Opracowanie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.	Internat, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Listopad Przeniesione na 2025 r.
Rok 2024				
Lp.	Planowane działania celem poprawy zapewnienia dostępności	Lokalizacja budynku/pomieszczeń	Osoba odpowiedzialna	Planowany termin realizacji

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W INTERNACIE W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2024**

1.	Aktualizacja planu	Nie dotyczy	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	marzec
2.	Aktualizacja deklaracji dostępności*	Budynek Internatu Zespołu Szkół Rzemieśniczych, ul. Chmielewskiego 19, Szczecin	Koordinator wraz z członkami zespołu ds. dostępności	Do 31 marca